



ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี



สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา

เทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล)

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

จำนวนโครงการ/กิจกรรม

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

รายการ	จำนวนโครงการทั้งหมด		จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่มีการดำเนินโครงการประจำปี ๒๕๖๙		จำนวนโครงการที่ยกเลิก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านธรรมาภิบาล	๘.๐๐	๕.๕๙	๒.๐๐	๑.๔๐	๒.๐๐	๑.๔๐	๑.๐๐	๐.๗๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓.๐๐	๒.๑๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๔.๐๐	๒๓.๗๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔.๐๐	๙.๗๙	๑๓.๐๐	๙.๐๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๗.๐๐	๔.๙๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๘๙.๐๐	๖๒.๒๔	๑๙.๐๐	๑๓.๒๙	๔๗.๐๐	๓๒.๘๗	๒๓.๐๐	๑๖.๐๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๑.๐๐	๗.๖๙	๒.๐๐	๑.๔๐	๕.๐๐	๓.๕๐	๔.๐๐	๒.๘๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการลงทุนและสร้างรายได้	๑.๐๐	๐.๗๐	๑.๐๐	๐.๗๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวม	๑๔๓.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๔.๐๐	๑๖.๗๘	๖๘.๐๐	๔๗.๕๕	๔๑.๐๐	๒๘.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐.๐๐	๖.๙๙

สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ห้วงระยะเวลาระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ปรากฏดังนี้

โครงการทั้งหมด	จำนวน	๑๔๓	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐
โครงการที่แล้วเสร็จ	จำนวน	๒๔	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๑๖.๗๘
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๖๘	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๔๗.๕๕
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๔๑	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๒๘.๖๗
โครงการที่ไม่มีการดำเนินโครงการประจำปี ๒๕๖๘	จำนวน	๐	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	-
โครงการที่ยกเลิก	จำนวน	๑๐	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๖.๙๙

ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ

๖๔.๓๔

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

รายการ	งบประมาณ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านธรรมาภิบาล	๓๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๘๗,๑๗๔.๐๐	๒๕,๔๙๒,๘๒๖.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๔๙,๓๐๑,๕๘๙.๐๐	๐.๐๐	๓๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๓,๑๐๑,๕๘๙.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๒๖๐,๑๖๔,๘๘๔.๐๐	๖,๐๖๔,๗๔๐.๐๐	๒๑,๕๖๘,๕๖๐.๐๐	๕๐,๙๑๙,๕๐๐.๑๘	๑๑๖,๒๕๖,๒๙๗.๐๙	๗๗,๔๘๕,๒๖๖.๗๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๗,๖๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๔,๘๑๓.๘๐	๑,๐๘๗,๕๐๐.๑๒	๖,๕๔๗,๖๘๖.๐๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการลงทุนและสร้างรายได้	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๕๕๒,๓๐๖,๔๗๓.๐๐</b>	<b>๖,๑๖๔,๗๔๐.๐๐</b>	<b>๖๖,๕๘๘,๕๖๐.๐๐</b>	<b>๕๑,๐๗๔,๓๑๓.๙๘</b>	<b>๑๑๘,๒๓๐,๙๗๑.๒๑</b>	<b>๓๒๒,๕๗๗,๓๖๗.๘๑</b>

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีจำนวน ๑๔๓ โครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๘,๔๗๑,๒๑๓.๐๐ บาท

รายการโอนเพิ่ม (+) ๖,๑๖๔,๗๔๐.๐๐ บาท

รายการโอนลด (-) ๖๖,๕๘๘,๕๖๐.๐๐ บาท

รายการผูกพัน ๕๑,๐๗๔,๓๑๓.๙๘ บาท

รายการเบิกจ่าย ๑๑๘,๒๓๐,๙๗๑.๒๑ บาท

งบประมาณคงเหลือ ๓๒๒,๕๗๗,๓๖๗.๘๑ บาท

# ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านธรรมาภิบาล

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ : บริหารงานแบบมีส่วนร่วมและเครือข่าย

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ : ส่งเสริมความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

๑.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ : บุคลากรมีสมรรถนะที่เป็นเลิศเพื่อรองรับภารกิจ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)

๑.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ : ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักคลัง)





รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมาภิบาล

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน								
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้นำ ไปเบิกจ่าย	ยกเลิกโครงการ	ว/ต/ป ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุด		
										กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา					
๑	โครงการ Rangsit Data on Map	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองยุทธศาสตร์	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	/	ยกเลิก
	ศูนย์รวมข้อมูลผังเมือง ระบบ ๓D		และงบประมาณ														โอนงบประมาณไปสมทบโครงการอื่น ที่มีความเหมาะสมและมีความจำเป็นกว่า
๒	โครงการ Rangsit Smart City showcases	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	กองยุทธศาสตร์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๙๙,๘๗๔.๐๐	๑๒๖.๐๐	/	-	-	-	-	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ ธ.ค. ๖๘
			และงบประมาณ														
๓	โครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะด้านสิ่งแวดล้อม	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองยุทธศาสตร์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
	อัจฉริยะพลเมือง อัจฉริยะการบริหารภาครัฐ		และงบประมาณ														
	อัจฉริยะและการดำรงชีวิตอัจฉริยะ																
	เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลเมือง (CDP)																
	แพลตฟอร์ม My City & Refill City																
๔	โครงการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กองยุทธศาสตร์	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	/	ยกเลิก
	โดยใช้ศูนย์บริการ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ		และงบประมาณ														โอนงบประมาณไปสมทบโครงการอื่น ที่มีความเหมาะสมและมีความจำเป็นกว่า
	(One Stop Service)																
	รวม ๔ โครงการ	๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๙๙,๘๗๔.๐๐	๓,๓๐๐,๑๒๖.๐๐	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๒	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมาภิบาล

๑.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : บุคลากรมีสมรรถนะที่เป็นเลิศเพื่อรองรับภารกิจ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ไม่มี การดำเนินการประจำปี ๒๕๖๙	ยกเลิก โครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุด
										กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา				
๑	โครงการอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ ด้านกฎหมายทั่วไปสำหรับประชาชน ในเขตเทศบาลนครรังสิต	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ ม.ค.๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙
	รวม ๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๑	๐	๐	



## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาถนนโครงข่ายชุมชน ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สำนักช่าง)

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบบริการสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองการศึกษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองสวัสดิการสังคม)





รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ถนนโครงข่ายชุมชน ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ไม่ มีการดำเนินโครงการประจำปี ๒๕๖๙	ยกเลิกโครงการ	ว/ด/ปที่เริ่มต้นและสิ้นสุด
										กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา				
๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. ซอยพหลโยธิน ๑๑๕ (ส่วนที่เหลือทำขอย)	๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑๔ ก.พ.๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. ซอยรังสิต-นครนายก ๒๕ ซอย ๓	๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	๐.๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	/	ยกเลิกโครงการ ยังไม่มี ความจำเป็น
๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. ซอยรังสิต-นครนายก ๒๕ ซอย ๔	๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	๐.๐๐	๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	/	ยกเลิกโครงการ ยังไม่มี ความจำเป็น
๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. ซอยรังสิต-นครนายก ๒๕ ซอย ๕	๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	๐.๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	/	ยกเลิกโครงการ ยังไม่มี ความจำเป็น



รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ถนนโครงข่ายชุมชน ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ไม่ มีการดำเนินโครงการประจำปี ๒๕๖๙	ยกเลิกโครงการ	ว/ด/ปที่เริ่มต้นและสิ้นสุด
										กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา				
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. ซอยรังสิต-นครนายก ๕๓ (ช่วงที่เหลือท้ายซอย)	๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ พ.ศ. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. ซอยรังสิต-ปทุมธานี ๑๔ ระหว่างซอย ๓ กับซอย ๔ (ทางหนีไฟ)	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ พ.ศ. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๑๕	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา ซอยรังสิตปทุมธานี ๓๑ ซอย ๑ แยก ๑ (ริมน้ำเป็ริ้วโรงน้ำปลาสายปัญญา)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ พ.ศ. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙



รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ถนนโครงข่ายชุมชน ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และก่อสร้างท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ไม่ มีการดำเนินโครงการประจำปี ๒๕๖๙	ยกเลิกโครงการ	ว/ด/ปที่เริ่มต้นและสิ้นสุด
										กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา				
๒๐	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ มิ.ย. ๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙
	ซอยพลโยธิน ๑๒๙ (บริเวณร้านค้าโรงได้สะพานแก้ว)	อนุมัติสภา ๒๙ ธ.ค.๖๘														
		เงินสะสม														
๒๑	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง พร้อมทางเดินเท้า	๕๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ มิ.ย. ๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙
	และไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณคลองรังสิตประยูรศักดิ์	อนุมัติสภา ๒๙ ธ.ค.๖๘														
	ฝั่งใต้ (ระหว่างสะพานคลองสว่างถึงศาลเจ้าคลองหนึ่ง)	เงินสะสม														
๒๒	โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์นครรังสิต	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ มิ.ย.๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙
	ระยะที่ ๑ (ต่อจากโครงการเดิม)	อนุมัติสภา ๒๙ ธ.ค.๖๘														
		เงินสะสม														
	<b>รวม ๒๒ โครงการ</b>	<b>๒๒๘,๕๘๐,๐๐๐.๐๐</b>		<b>๐.๐๐</b>	<b>๓๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๑๙๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๒</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๑๓</b>	<b>๐</b>	<b>๗</b>	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบบริการสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินโครงการประจำปี ๒๕๖๙	ยกเลิก โครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุด
										กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา				
๑	ค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์ วัดแสงสรรค์	๒,๗๘๕,๘๕๙.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๗๘๕,๘๕๙.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๒	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต (สมทบ งบ อบจ.)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๓	โครงการปรับปรุงตู้คอนเทนเนอร์	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๔	โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ (ฟิตเนส) ๒๐๐ ปี	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๕	โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ (สระว่ายน้ำ)	๓๒๓,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒๓,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙



รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบบริการสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินโครงการประจำปี ๒๕๖๙	ยกเลิก โครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุด
										กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา				
๑๑	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ชุมชน พงษ์ศิริ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๑๒	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ชุมชน วรุณพร	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
รวม ๑๒ โครงการ		๒๐,๗๒๑,๘๕๙.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๗๒๑,๘๕๙.๐๐	๐	๑๒	๐	๐	๐	๐	๐	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย

- (๑) แผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- (๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (กองการศึกษา)
- (๓) แผนงานงบกลาง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด

- (๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดเทศบาล)
- (๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (กองการศึกษา)

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม

- (๑) แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา)
- (๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (กองการศึกษา)
- (๓) แผนงานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)



## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (ต่อ)

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ

- (๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (กองการศึกษา)
- (๒) แผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- (๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)
- (๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง (กองสวัสดิการสังคม)

๓.๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากร

- (๑) แผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- (๒) แผนงานเคหะและชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

๓.๗ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : บำบัดและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

- (๑) แผนงานเคหะและชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

๓.๑๐ พัฒนาการจัดการมลพิษทางอากาศ

- (๑) แผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)



รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ยังไม่ มีการดำเนินการประจำปี ๒๕๖๙	ยกเลิก โครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุด
										กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา				
๑	โครงการจ้างเหมาทำหมันสัตว์ไม่มีเจ้าของสัตว์กลุ่มเสี่ยง พื้นที่ที่มีประวัติเกิดโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนาารี	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๐.๐๐	๙๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ	๘๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙
๓	โครงการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์จรจัด และป้องกันโรคจากสัตว์ติดต่อสู่ประชาชนในชุมชน	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๕๓,๕๙๐.๐๐	๑,๕๓๔,๐๔๕.๙๐	๑,๐๑๒,๓๖๔.๑๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙
๔	โครงการตลาดนัดสีเขียว	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๑๘๑.๓๒	๒๔,๒๐๐.๐๐	๒๑,๖๑๘.๖๘	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙
๕	โครงการป้องกันโรคไข้หวัดนก	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ ส.ค.๖๙

รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ยัง ไม่ได้ดำเนินการประจำปี ๒๕๖๙	ยกเลิกโครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุด
										กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา				
๖	โครงการพัฒนาตลาด	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๙๗๒.๐๐	๑๘,๐๒๘.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ พ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหารและเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๑๕๐.๐๐	๔๕,๘๕๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ พ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๘	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	๔๐,๑๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ พ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๙	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๖,๕๑๐.๐๐	๔๔๐,๓๐๒.๕๐	๓๓,๑๘๗.๕๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ พ.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙

รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ยัง ไม่ได้ดำเนินการ ประจำปี ๒๕๖๙	ยกเลิก โครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุด
										กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา				
๑๐	โครงการสำรวจประชากรสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชชนารี	๗๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๑๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวันป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเจ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชชนารี	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๑๒	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ มี.ย. ๖๙ - ๓๑ ส.ค. ๖๙
๑๓	โครงการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลนครรังสิต	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๖,๐๐๐.๐๐	๗๐๔,๐๐๐.๐๐	๘๒๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
รวม ๑๓ โครงการ		๘,๙๙๐,๐๐๐.๐๐		๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๗,๐๐๐.๐๐	๒,๑๒๐,๒๘๑.๓๒	๒,๗๒๘,๕๗๐.๔๐	๔,๐๐๔,๑๔๘.๒๘	๐	๙	๐	๐	๙	๐	๐	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ )

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย

(๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการประจำปี ๒๕๖๙	ยกเลิก โครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุด
										กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา				
๑	โครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ ส.ค.๖๘ - ๓๑ ส.ค.๖๙
	สังกัดเทศบาลนครรังสิต															
	รวม ๑ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๑	๐	๐	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย

(๔) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณภาพรวม				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน								
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)			ผูกพัน (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการประจำปี ๒๕๖๙	ยกเลิกโครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุด
										กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา				
๑	เงินสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	-	-	-	-	-	-	๑ พ.ย.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๙
๒	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	-	-	-	-	-	-	๑ พ.ย.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๙
รวม ๒ โครงการ		๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒	๐	๐	๐	๐	๐	๐	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินโครงการประจำปี ๒๕๖๙	ยกเลิก โครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่ม ต้นและ สิ้นสุด
										กำลัง ดำเนินการ	ทำ สัญญา แล้ว	ยังไม่ ทำสัญญา				
๑	โครงการจัดอบรมเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน DARE	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๔,๓๐๕.๐๐	๑๓๕,๖๙๕.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ พ.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙
๒	โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการต่อต้านยาเสพติด	๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ ม.ค.๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙
รวม ๒ โครงการ		๓๔๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๔,๓๐๕.๐๐	๑๗๕,๖๙๕.๐๐	๐	๑	๐	๐	๑	๐	๐	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการประจำปี ๒๕๖๙	ยกเลิก โครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุด
										กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา				
๑	โครงการเข้าร่วมมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖,๗๖๐.๐๐	๘๑,๐๒๙.๒๐	๔๘๒,๒๑๐.๘๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ พ.ค.๖๙ - ๓๑ ส.ค.๖๙
๒	โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๙๙๕.๐๐	๐.๐๐	๕.๐๐	/	-	-	-	-	-	-	๑ ม.ค.๖๙ - ๓๑ มี.ค.๖๙
๓	โครงการเพิ่มทักษะการสอนภาษาต่างประเทศ	๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๓๖๕,๓๖๒.๐๐	๑,๘๕๖,๖๘๒.๐๐	๓๗๗,๙๕๖.๐๐	-	-	/	-	-	-	-	๑ พ.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมิน คุณภาพการจัดการศึกษาภายในและภายนอก ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครรังสิต	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ พ.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙
๕	โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางสมองของเด็ก ผ่านกิจกรรมเล่นิทานและศิลปะ	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๒,๘๐๐.๐๐	๒๖๗,๒๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด)	๒๗,๖๔๗,๘๖๗.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๖๗๘,๙๒๐.๐๐	๒๒,๐๕๒,๕๕๐.๐๐	๒,๙๑๖,๓๙๗.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙

รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินโครงการประจำปี ๒๕๖๙	ยกเลิกโครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุด
										กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา				
๗	โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๖,๙๓๓.๐๐	๔๓,๐๖๗.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ม.ค.๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙
	ประจำปีของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครรังสิต															
๘	โครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ ม.ย.๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙
๙	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิตและศึกษาดูงานภายในประเทศ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ ม.ค.๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารเสริมนม)	๑๒,๖๕๒,๘๔๘.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๖๕๒,๘๔๘.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙
๑๑	โครงการอาสาจากร	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙

รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินโครงการ ประจำปี ๒๕๖๙	ยกเลิก โครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุด
										กำลัง ดำเนินการ	ทำ สัญญาแล้ว	ยังไม่ ทำสัญญา				
	<b>เงินอุดหนุน</b>															
๑๒	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๑๗,๑๑๖,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๓๔๐,๔๐๐.๐๐	๑๐,๐๗๕,๖๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙
๑๓	โครงการเพิ่มทักษะการสอนภาษาต่างประเทศ	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๙๐,๑๒๒.๐๐	๘๔๘,๕๕๒.๐๐	๑๖๑,๒๘๖.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙
๑๔	โครงการอาสาจากร	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๖,๙๗๑.๐๐	๓,๐๒๙.๐๐	/	-	-	-	-	-	-	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๙
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๒๑,๖๒๑,๑๖๙.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๘๘๖,๑๐๕.๐๐	๔,๗๓๕,๐๖๔.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙
	<b>รวม ๑๕ โครงการ</b>	<b>๘๘,๓๔๗,๘๘๔.๐๐</b>		<b>๓๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๗๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๖,๑๙๑,๑๕๙.๐๐</b>	<b>๔๘,๗๒๒,๐๖๒.๒๐</b>	<b>๓๓,๐๓๔,๖๖๒.๘๐</b>	<b>๒</b>	<b>๙</b>	<b>๑</b>	<b>๐</b>	<b>๓</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม

(๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ดำเนินการ	ไม่มี การดำเนินโครงการประจำปี ๒๕๖๙	ยกเลิก โครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุด
										กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา				
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ และตะกร้อลอดห่วง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ ส.ค.๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ มี.ย.๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๐,๗๔๐.๐๐	๒๕๔,๒๕๔.๐๐	๑๕,๐๐๖.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ มี.ค.๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙
๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ชายหาด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ ส.ค.๖๙ - ๓๑ ส.ค.๖๙
รวม ๔ โครงการ		๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๐,๗๔๐.๐๐	๒๕๔,๒๕๔.๐๐	๗๑๕,๐๐๖.๐๐	๐	๑	๐	๐	๓	๐	๐	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการประจำปี ๒๕๖๙	ยกเลิกโครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุด
										กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา				
๑	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๗๑๕.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๒๘๕.๐๐	/	-	-	-	-	-	-	๑ เม.ย.๖๙ - ๓๐ เม.ย.๖๙
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๙,๖๗๒.๓๔	๑,๑๒๖,๐๔๘.๐๐	๑,๗๙๔,๒๗๙.๖๖	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙
๓	โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙
รวม ๓ โครงการ		๓,๑๔๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	๙๗,๓๘๗.๓๔	๑,๑๒๖,๐๔๘.๐๐	๑,๙๑๖,๕๖๔.๖๖	๑	๒	๐	๐	๐	๐	๐	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ สามารถ ดำเนินการ ประจำปี ๒๕๖๙	ยกเลิกโครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุด	
										กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา				
๑	โครงการร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาคกลาง และระดับ	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๕๒,๔๐๕.๔๙	๑๕๗,๕๕๔.๕๑	/	-	-	-	-	-	-	๑ พ.ย.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๙
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต (เงินอุดหนุน)	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ ก.พ.๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๓๙๓,๔๔๘.๐๐	๑๐๖,๕๕๒.๐๐	/	-	-	-	-	-	-	๑ มี.ย.๖๙ - ๓๑ มี.ค.๖๙
๔	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๑๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๒๘๑,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ มี.ย.๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙
๕	โครงการสืบสานประเพณีตรุษจีน	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๙๔,๗๘๗.๒๐	๕,๒๑๒.๘๐	/	-	-	-	-	-	-	๑ ก.พ.๖๙ - ๒๘ ก.พ.๖๙
๖	โครงการสืบสานประเพณีเทศกาลวันเข้าพรรษา และการแข่งเรือยาวประเพณีเทศบาลนครรังสิต	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ ก.ค.๖๙ - ๓๑ ส.ค.๖๙

รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุด	
										กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา				
๗	โครงการสืบสานประเพณีประตุน้ำจุฬาลงกรณ์	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐๓,๒๘๒.๐๐	๙๖,๗๑๘.๐๐	/	-	-	-	-	-	-	๑ พ.ย.๖๘ - ๓๐ พ.ย.๖๘
๘	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๒,๒๐๑,๐๗๖.๐๐	๐.๐๐	๒,๖๘๐,๙๐๔.๐๐	๑๑๘,๐๒๐.๐๐	/	-	-	-	-	-	-	๑ พ.ย.๖๘ - ๓๐ พ.ย.๖๘
๙	โครงการสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๓,๑๑๒.๐๐	๖,๘๘๘.๐๐	/	-	-	-	-	-	-	๑ พ.ย.๖๘ - ๓๑ ม.ค.๖๙
๑๐	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ มี.ค.๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙
	เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา															
๑๑	โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินเจ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	-	-	-	-	-	-	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๑ ต.ค.๖๘
	เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล															
๑๒	โครงการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย	๘๕๔,๔๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๖๐,๘๐๐.๐๐	๒๓๐,๔๐๐.๐๐	๑๖๓,๒๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙
	รวม ๑๒ โครงการ	๑๙,๙๕๔,๔๐๐.๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๑,๐๗๖.๐๐	๑,๑๗๙,๘๐๐.๐๐	๗,๘๓๘,๓๓๘.๖๙	๙,๔๓๕,๑๘๕.๓๑	๗	๓	๐	๐	๒	๐	๐	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุด	
									กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินโครงการประจำปี ๒๕๖๙			
๑	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงาน	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑,๔๒๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘,๕๘๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ม.ค.๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙
๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ ธ.ค.๖๘ - ๓๑ ส.ค.๖๙
๓	โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารริมบาทวิถี (street Food)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐๗,๑๐๐.๐๐	๑,๓๗๓,๖๙๕.๑๕	๘,๐๑๙,๒๐๔.๘๕	-	/	-	-	-	-	-	๑ พ.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙
รวม ๓ โครงการ		๑๗,๐๕๐,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๒๘,๕๒๐.๐๐	๑,๓๗๓,๖๙๕.๑๕	๑๘,๐๔๗,๗๘๔.๘๕	๐	๒	๐	๐	๑	๐	๐	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ไม่มี การดำเนินการประจำปี ๒๕๖๙	ยกเลิก โครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุด
										กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา				
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามอำนาจหน้าที่ ของเทศบาล	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙
	รวม ๑ โครงการ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๐	๐	๐	๐	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุด	
										กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา				
๑	โครงการค่ายครอบครัวล้อมรั้วป้องกันปัญหา ทางสังคม	๖๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๙๓,๙๙๔.๐๐	๐.๐๐	๕๒๖,๐๐๖.๐๐	๐.๐๐	/	-	-	-	-	-	-	๑ พ.ย.๖๘ - ๓๑ ธ.ค.๖๘
๒	โครงการจัดทำแผนชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๙,๐๙๐.๐๐	๒๐,๙๑๐.๐๐	/	-	-	-	-	-	-	๑ ก.พ.๖๘ - ๓๐ มี.ย.๖๘
๓	โครงการจัดประชุมผู้บริหารและชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๒,๘๙๑.๓๐	๙๗,๑๐๘.๗๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘
๔	โครงการจัดตั้งชุมชนและเลือกคณะกรรมการชุมชน	๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓,๙๙๐.๐๐	๖,๐๑๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘
๕	โครงการดนตรีสร้างสรรค์นาฏศิลป์สร้างสุข เพื่อสร้างสรรค์สังคมนครรังสิต	๓๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๑,๔๐๐.๐๐	๑๔๑,๗๐๐.๐๐	๙๖,๙๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ พ.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘
๖	โครงการเติกรุ่นใหม่ปลอดภัย วัยน้ำเป็น	๘๒,๖๐๐	กองสวัสดิการ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๕๐๐.๐๐	๓๗,๒๔๙.๐๐	๑๒๔,๘๕๑.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ก.พ.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘



รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ  
(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุด	
										กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา				
๑๓	โครงการส่งเสริมอาชีพขนาดแผนไทย	๔๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖๕,๙๕๘.๐๐	๓๔,๐๔๒.๐๐	/	-	-	-	-	-	-	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๙
			สังคม													
๑๔	โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน	๒๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ พ.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙
			สังคม													
๑๕	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสตรีในชุมชน	๘๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ ม.ค.๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙
			สังคม													
๑๖	โครงการให้บริการเทศบาลเคลื่อนที่	๔๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๑,๘๘๘.๕๐	๒๖๘,๑๑๑.๕๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙
			สังคม													
๑๗	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้	๕๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ ม.ค.๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙
	การจัดสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือ		สังคม													
	สงเคราะห์ในชุมชน															
	รวม ๑๗ โครงการ	๗,๖๓๒,๖๐๐		๖๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๓,๙๙๔.๐๐	๑๕๑,๙๐๐.๐๐	๑,๘๐๗,๐๘๒.๘๐	๖,๒๒๔,๖๒๓.๒๐	๕	๗	๐	๐	๕	๐	๐	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากร

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุด	
										กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา				
๑	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและระบบ บำบัดน้ำเสียชุมชน	๘๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๘,๖๑๔.๙๐	๐.๐๐	๒๑,๓๘๕.๑๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙
๒	โครงการรังสีตรึงสิ่งแวดลอม	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๕๗๙.๒๔	๑๒๙,๔๒๐.๗๖	-	/	-	-	-	-	-	๑ พ.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙
๓	โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเพื่อสนับสนุน การพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ ม.ค.๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙
๔	โครงการอบรมการจัดการน้ำเสียของ แหล่งกำเนิดมลพิษ	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ ม.ค.๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙
๕	โครงการอบรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค ในชุมชนและครัวเรือน	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๕๐๕.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๓๕,๖๙๕.๐๐	/	-	-	-	-	-	-	๑ พ.ย.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๙
รวม ๕ โครงการ		๓๘๐,๐๐๐.๐๐		๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๙,๑๑๙.๙๐	๒๕,๓๗๙.๒๔	๒๘๕,๕๐๐.๘๖	๑	๒	๐	๐	๒	๐	๐	



รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๗ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : บำบัดและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณภาพรวม				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน								
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)			ผูกพัน (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการประจำปี ๒๕๖๙	ยกเลิกโครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุด
										กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา				
๑	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔๐,๖๙๕.๐๐	๑,๓๗๑,๐๗๕.๕๕	๒,๓๘๘,๒๒๕.๔๕	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙
๒	ค่าจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๐.๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๑๙๑,๖๙๙.๒๐	๙,๘๐๘,๓๐๐.๘๐	๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙
๓	โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอย ชุมชนในเขตเทศบาลนครรังสิต	๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๐.๐๐	๑๐,๐๖๖,๔๙๐.๐๐	๒๗,๘๐๘,๑๘๘.๔๒	๓๒,๑๒๕,๓๑๑.๕๘	๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙
รวม ๓ โครงการ		๑๐๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	๑๘,๐๖๖,๔๙๐.๐๐	๔๐,๒๙๕,๙๘๒.๖๒	๔๓,๓๐๔,๖๘๗.๙๓	๒,๓๘๘,๒๒๕.๔๕	๐	๓	๐	๐	๐	๐	๐	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๑๐ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาการจัดการมลพิษทางอากาศ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินโครงการประจำปี ๒๕๖๙	ยกเลิกโครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุด
										กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา				
๑	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม คุณภาพอากาศ (PM ๒.๕)	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒,๑๕๔.๔๔	๑๗,๘๔๕.๕๖	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙
๒	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมมลพิษ รถยนต์ราชการ	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙,๙๗๙.๒๔	๑๐,๐๒๐.๗๖	/	-	-	-	-	-	-	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๙
๓	โครงการลดใช้พลังงานของเสีย และก๊าซเรือนกระจก	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ พ.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙
รวม ๓ โครงการ		๑๓๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๒,๑๓๓.๖๘	๕๗,๘๖๖.๓๒	๑	๑	๐	๐	๑	๐	๐	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดเทศบาล)

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดเทศบาล)

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : บูรณาการรอบด้านและทำงานเป็นทีม

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัดเทศบาล)



รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ได้ดำเนินการ ประจำปี ๒๕๖๙	ยกเลิก โครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุด	
										กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา				
๑	ค่าจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์การทำงานครบชุดในพื้นที่เขตเทศบาลนครรังสิต	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค.๖๘ -๓๐ ก.ย.๖๙
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยตามอำนาจหน้าที่	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗๓,๑๐๖.๐๐	๒๖,๘๙๔.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค.๖๘ -๓๐ ก.ย.๖๙
รวม	๒ โครงการ	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗๓,๑๐๖.๐๐	๔,๐๒๖,๘๙๔.๐๐	๐	๒	๐	๐	๐	๐	๐	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพและเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ไม่มี การดำเนินการประจำปี ๒๕๖๙	ยกเลิก โครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุด
										กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา				
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ มี.ย.๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙
๒	โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๗,๑๒๕.๐๐	๒๒,๐๓๗.๖๔	๒๐,๘๓๗.๓๖	-	/	-	-	-	-	-	๑ ก.พ.๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙
๓	โครงการฝึกอบรมพนักงานดับเพลิง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ พ.ค.๖๙ - ๓๑ ก.ย.๖๙
๔	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพ อปพร.	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ เม.ย.๖๙ - ๓๑ ส.ค.๖๙
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาจราจร	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ เม.ย.๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙
รวม ๕ โครงการ		๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	๕๗,๑๒๕.๐๐	๒๒,๐๓๗.๖๔	๒,๒๒๐,๘๓๗.๓๖	๐	๑	๐	๐	๔	๐	๐	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : บูรณาการรอบด้านและทำงานเป็นทีม

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ไม่มี การดำเนินการประจำปี ๒๕๖๙	ยกเลิก โครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุด
										กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา				
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๑,๑๘๘.๘๐	๖๙,๖๕๗.๒๐	๑๑๙,๑๕๔.๐๐	/	-	-	-	-	-	-	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ มี.ย.๖๙
๒	โครงการกิจกรรมวัน อปพร.	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖,๕๐๐.๐๐	๒๓,๗๒๘.๓๒	๓๙,๗๗๑.๖๘	/	-	-	-	-	-	-	๑ ก.พ.๖๙ - ๓๑ มี.ค.๖๙
๓	โครงการจัดประชุมผู้บริหารและสมาชิก อปพร.	๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙
๔	โครงการป้องกันอุทกภัยและวาตภัย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๘,๙๗๐.๙๖	๑,๐๒๙.๐๔	-	/	-	-	-	-	-	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙
รวม	๔ โครงการ	๘๙๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	๙๗,๖๘๘.๘๐	๕๙๒,๓๕๖.๔๘	๑๙๙,๙๕๔.๗๒	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	

# ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการลงทุนและการสร้างรายได้

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (สำนักปลัดเทศบาล)



รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการลงทุนและสร้างรายได้

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน							
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการประจำปี ๒๕๖๙	ยกเลิก โครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุด
										กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา				
๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิต	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	/	-	-	-	-	-	-	๑ ม.ค.๖๙ - ๓๑ มี.ค.๖๙
	ความเป็นมาของท้องถิ่น															
	รวม ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๐	

รายงานครุภัณฑ์ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
(ส่วนราชการ)

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
จำนวนครุภัณฑ์ แยกรายสำนัก/กอง

รายการ	สำนักปลัดฯ	สำนักคลัง	สำนักช่าง	กองสาธารณสุขฯ	กองการศึกษา	กองสวัสดิการฯ	กองการเจ้าหน้าที่	กองยุทธศาสตร์ฯ	หน่วยตรวจสอบฯ	รวม	หมายเหตุ
๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน	๐	๐	๓	๐	๑๐	๙	๐	๐	๐	๒๒	
๒. ครุภัณฑ์การศึกษา	๐	๐	๐	๐	๖	๐	๐	๐	๐	๖	
๓. ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	๑	๐	๓	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๔	
๔. ครุภัณฑ์การเกษตร	๐	๐	๔	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๔	
๕. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๐	๐	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	
๖. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๐	๐	๓	๐	๐	๐	๐	๑	๐	๔	
๗. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๐	๐	๐	๐	๓	๐	๐	๐	๐	๓	
๘. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๐	๐	๑	๐	๓	๐	๐	๐	๐	๔	
๙. ครุภัณฑ์โรงงาน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐. ครุภัณฑ์กีฬา	๐	๐	๐	๐	๐	๑๐	๐	๐	๐	๑๐	
๑๑. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๓. ครุภัณฑ์สนาม	๐	๐	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	
๑๔. ครุภัณฑ์อื่น	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ	๐	๐	๐	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๑	
๑๖. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๒</b>	<b>๐</b>	<b>๑๖</b>	<b>๑</b>	<b>๒๒</b>	<b>๑๙</b>	<b>๐</b>	<b>๑</b>	<b>๐</b>	<b>๖๑</b>	

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

จำนวนครุภัณฑ์

รายการ	จำนวนครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่มีการดำเนินโครงการประจำปี ๒๕๖๙		จำนวนครุภัณฑ์ที่ยกเลิก		จำนวนครุภัณฑ์ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. สำนักปลัดเทศบาล	๐	๐.๐๐	๑	๑.๖๔	๑	๑.๖๔	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๒	๓.๒๘
๒. สำนักคลัง	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๓. สำนักช่าง	๑	๑.๖๔	๕	๘.๒๐	๙	๑๔.๗๕	๐	๐.๐๐	๑	๑.๖๔	๑๖	๒๖.๒๓
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑	๑.๖๔	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๑.๖๔
๕. กองการศึกษา	๐	๐.๐๐	๙	๑๔.๗๕	๑๓	๒๑.๓๑	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๒๒	๓๖.๐๗
๖. กองสวัสดิการสังคม	๐	๐.๐๐	๑๑	๑๘.๐๓	๘	๑๓.๑๑	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๙	๓๑.๑๕
๗. กองการเจ้าหน้าที่	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๘. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๐	๐.๐๐	๑	๑.๖๔	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๑.๖๔
๙. หน่วยตรวจสอบภายใน	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
รวม	๒	๓.๒๘	๒๗	๔๔.๒๖	๓๑	๕๐.๘๒	๐	๐.๐๐	๑	๑.๖๔	๖๑	๑๐๐

สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ปรากฏดังนี้

-ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	<u>๒</u>	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	๓.๒๘
-ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	<u>๒๗</u>	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	๔๔.๒๖
-ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	<u>๓๑</u>	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	๕๐.๘๒
-ครุภัณฑ์ที่ไม่มีการดำเนินโครงการประจำปี ๒๕๖๙	จำนวน	<u>๐</u>	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
-ครุภัณฑ์ที่ยกเลิก	จำนวน	<u>๑</u>	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	๑.๖๔
-ครุภัณฑ์ทั้งหมด	จำนวน	<u>๖๑</u>	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐

ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ **๔๗.๕๔**

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
งบประมาณครุภัณฑ์

รายการ	งบประมาณ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑. สำนักปลัดเทศบาล	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๒. สำนักคลัง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓. สำนักช่าง	๒๖,๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๔๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๖๗๗,๐๐๐.๐๐
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๕. กองการศึกษา	๒,๔๗๕,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๔๔,๖๒๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๓๑,๑๘๐.๐๐
๖. กองสวัสดิการสังคม	๒,๙๕๗,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๙๕๗,๒๐๐.๐๐
๗. กองการเจ้าหน้าที่	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๘. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
๙. หน่วยตรวจสอบภายใน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๓๙,๑๕๓,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๗๔๓,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑,๒๔๔,๖๒๐.๐๐</b>	<b>๔๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๓๖,๗๖๕,๓๘๐.๐๐</b>

รูปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ รวมทั้งสิ้น ๓๘,๘๔๓,๖๐๐ บาท โดยมีผลการดำเนินการ ดัง

รายการโอนเพิ่ม (+)	-	บาท
รายการโอนลด (-)	๗๔๓,๐๐๐	บาท
รายการผูกพัน	๑,๒๔๔,๖๒๐	บาท
รายการเบิกจ่าย	๔๐๐,๐๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	<u>๓๖,๗๖๕,๓๘๐</u>	บาท

# สำนักปลัดเทศบาล

๑. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๒. ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต

ครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักปลัดเทศบาล

ที่	รายการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุด	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)				กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา				
สำนักปลัดเทศบาล																
แผนงานรักษาความสงบภายใน																
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง																
๑	เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	๑ ก.พ.๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙	
	ชนิดเบนซิน ๒ จังหวะ พร้อมหาง	(๓x๒๐๐,๐๐๐)														
	จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท															
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๑ รายการ	๖๐๐,๐๐๐.๐๐														
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์																
๑	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของรถยนต์	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ มี.ย.๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙
	ตรวจการณ															
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๑ รายการ	๖๐๐,๐๐๐.๐๐														
	รวมครุภัณฑ์สำนักปลัดทั้งสิ้น ๒ รายการ	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐			๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑	๐	๐	๑	๐	๐	

## สำนักช่าง

- ๑.ครุภัณฑ์การเกษตร
- ๒.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- ๓.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
- ๔.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- ๕.ครุภัณฑ์สำนักงาน
- ๖.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- ๗.ครุภัณฑ์สนาม









รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต

ครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักช่าง

ที่	รายการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ดำเนินการประจำปี ๒๕๖๙	ยกเลิกโครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและสิ้นสุด	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)				กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>																	
๑	รถบรรทุก ๖ ล้อ แบบขนานต่ำ	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ พ.ค.๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙	
	จำนวน ๑ คัน ๆ ละ ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท																
	จำนวน ๑ คัน ๆ ละ ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท																
๒	รถบรรทุก ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า	๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ พ.ค.๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙	
	จำนวน ๑ คัน ๆ ละ ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท																
๓	รถขุดดินตะขาบ ขนาด ๑๒๐ แรงม้า	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-	-	๑ พ.ค.๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙	
	จำนวน ๑ คัน ๆ ละ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท																
	รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๓ รายการ	๑๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐															
<b>ครุภัณฑ์สนาม</b>																	
๑	เต็นท์โครงเหล็ก พร้อมผ้าใบคลุมเต็นท์	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักช่าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	/	-	-	-	-	-	-	๑ ก.พ.๖๙ - ๓๑ มี.ค.๖๙	
	จำนวน ๑๐ ชุด ๆ ละ ๔๓,๐๐๐ บาท	(๑๐x๔๓,๐๐๐)															
	รวมครุภัณฑ์สนาม ๑ รายการ	๔๓๐,๐๐๐.๐๐															
	รวมครุภัณฑ์สำนักช่างทั้งสิ้น ๑๖ รายการ	๒๖,๓๓๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	๗๔๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๖๗๗,๐๐๐.๐๐	๑	๐	๔	๑	๙	๐	๑		

# กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

## ๑.ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต

ครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	รายการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ไม่มี การดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๙	ยกเลิก โครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและสิ้นสุด	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)				กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา					
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม																
	แผนงานสาธารณสุข																
	เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙																
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์																
๑	เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	/	-	-	-	-	-	-	๑ มี.ค.๖๙ - ๓๑ มี.ค.๖๙	
	จำนวน ๕ เครื่อง ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	(๕x๑๐๐,๐๐๐)															
	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	อนุมัติสภา ๒๙ ธ.ค.๖๘															
	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘	เงินสะสม															
	รวมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ๑ รายการ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐															
	รวมครุภัณฑ์กองสาธารณสุขทั้งสิ้น ๑ รายการ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๐	๐	๐	๐	๐			

## กองการศึกษา

๑. ครูภัณฑ์การศึกษา
๒. ครูภัณฑ์สำนักงาน
๓. ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
๔. ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว















รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต

ครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กองการศึกษา

ที่	รายการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการประจำปี ๒๕๖๙	ยกเลิกโครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและ สิ้นสุด	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)				กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา					
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>																	
๑	เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ กิโลกรัม	๓๔,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ม.ค.๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙	
	จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท	(๒x๑๗,๐๐๐)															
	ให้แก่โรงเรียนมัธยมนครรังสิต																
๒	เก้าอี้รับประทานอาหาร สำหรับนักเรียนปฐมวัย	๕๕,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-		๑ ม.ค.๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙	
	จำนวน ๑๐ ตัว ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท	(๑๐x๕,๕๐๐)															
	ให้แก่โรงเรียนเพียรปัญญา																
๓	โต๊ะรับประทานอาหารสแตนเลส สำหรับนักเรียน	๓๗,๕๐๐.๐๐	กองการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	/	-		๑ ม.ค.๖๙ - ๓๐ ก.ย.๖๙	
	ปฐมวัย จำนวน ๕ ตัว ๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท	(๕x๗,๕๐๐)															
	ให้แก่โรงเรียนเพียรปัญญา																
	รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว__๓__รายการ	๑๒๖,๕๐๐.๐๐															
	รวมครุภัณฑ์กองการศึกษาทั้งสิ้น__๒๒__รายการ	๒,๔๗๕,๘๐๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๔๔,๖๒๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๓๑,๑๘๐.๐๐	๐	๙	๐	๐	๑๓	๐	๐		

## กองสวัสดิการสังคม

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน
๒. ครุภัณฑ์กีฬา











รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต  
 ครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
 กองสวัสดิการสังคม

ที่	รายการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยกเลิกโครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและสิ้นสุด	หมายเหตุ	
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)				กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา	ยังไม่ได้นำเงินมา				
๑๐	เครื่องออกกำลังงานสแตนเลส พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ ม.ค.๖๙ - ๓๑ พ.ค.๖๙	
	ประกอบด้วย																
	๑. อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบถ่าง-หุบยกตุ้มน้ำหนัก)																
	๒. อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า)																
	๓. อุปกรณ์บริหารแขน-ขา-ลดน้ำหนัก (แบบถีบ-ดึง-ยกตัว)																
	๔. อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวเดียว)																
	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘																
	รวมครุภัณฑ์กีฬา ๑๐ รายการ	๒,๑๓๔,๐๐๐.๐๐															
	รวมครุภัณฑ์กองสวัสดิการสังคมทั้งสิ้น ๑๙ รายการ	๒,๙๓๗,๒๐๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๙๕๗,๒๐๐.๐๐	๐	๑๑	๐	๐	๘	๐	๐		

# กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

## ๑. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครรังสิต

ครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ที่	รายการ	งบประมาณภาพรวม					เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ครบถ้วนโครงการประจำปี ๒๕๖๙	ยกเลิกโครงการ	ว/ด/ป ที่เริ่มต้นและสิ้นสุด	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	(+) โอนเพิ่ม (บาท)	(-) โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)				กำลังดำเนินการ	ทำสัญญาแล้ว	ยังไม่ทำสัญญา	ยังไม่ได้นำเงินมา				
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ																	
แผนบริหารงานทั่วไป																	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ																	
๑	โครงการปรับปรุงชุดส่งและรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สาย	๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	-	-	-	๑ พ.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	
รวมครุภัณฑ์กองยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น ๑ รายการ																	